MANDATNA ZMLUVA
0 obstarani prac a vykonov, uzatvorena podl'a § 566-576 Obchodného zakonnika ¢.513/91 Zb.
pre stavbu ,,Stavebné upravy kultirneho domu v obci Galovany — zlep$enie energeticke;j
naroc¢nosti budovy — stavebny dozor*

Clanok 1.
Zmluvné strany

1/ Mandant (investor) : Obec Galovany,
Galovany ¢. 67, 032 11 p. Svity Kriz
ICO : 00315184
DIC : 2020581343
Zastupeny: : Miroslav Kuban — starosta Obce Galovany
2/ Mandatar : STAVEBNY INZINIERING, spol. s r.0.
Hrani¢na 5 - 058 01 POPRAD
zastupeny : Ing. Jan Sidor — konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie : CSOB, a.s.
Cislo uétu : 4007959132/7500
ICO : 31663656
DIC : 2020513539
IC DPH : SK 2020513539

Spolocnost’ je zapisana v OR Okresny sud Presov odd. Sro, vlozka 827/P.
/ d’alej len mandatar /

Clanok 1I.
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavézuje, ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych zabezpe¢i pre mandanta vykon inzinierskej ¢innosti v realizécii stavby, vykon
stavebného dozoru a ¢innosti po dokonceni stavby: ,,Stavebné upravy kultirneho domu v obci
Galovany — zlepsenie energetickej naroc¢nosti budovy:

Prace spojené s realizaciou stavby a vykon stavebného dozoru

2.1.1 oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia stavby,
najmd s projektantom, s obsahom zmluv a s obsahom stavebnych povoleni,

2.1.2 zabezpecenie odovzdania stavby za zhotovitel'a a zabezpecenie zapisu o tom do
stavebného dennika,

2.1.3 zabezpecenie dozorovania pocas realizacie na stavbe fyzicky,

2.1.4 zabezpeCovanie kontrolnych dni s vyhotovenim a zaslanim zapisov z kontrolnych dni

2.1.5 ucast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim prac,
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2.1.5 ucast’ na kontrolnom zamerani terénu zhotovitel'om pred zacatim prac,

2.1.6 dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného do-
hl'adu po dobu realizécie stavby,

2.1.7 starostlivost’ o systematické dopliiovanie dokumentécie, podl'a ktorej sa stavba rea-
lizuje a evidenciu dokumentécie dokoncenych casti stavby,

2.1.8 odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuji naklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlzujui lehotu vystavby a nezhorsuju
parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim
investorovi,

2.1.9 bezodkladné informovanie investora o vSetkych zavaznych okolnostiach,

2.1.10 kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti oceniovacich podkladov a platob-
nych dokladov, ich stilad s podmienkami zmluv a ich predkladanie na likvidaciu
investorovi,

2.1.11 kontrolu tych casti diela, ktoré¢ budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant ne-
pristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

2.1.12 odovzdanie pripravenych prac d’al§im zhotovitel'om na ich nadvézné ¢innosti v su-
lade so zmluvami,

2.1.13 spolupraca so zodpovednym geodetom investora pri dohl'ade na dodrZiavani prie-
storového umiestnenia objektov,

2.1.14 spolupréca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie vykonéavajicimi
autorsky dozor pri zabezpecovani siladu realizovanych dodavok a prac s
projektom,

2.1.15 spolupracu so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie a so zhotovite'mi pri
vykonévani alebo navrhovani opatreni na odstrdnenie pripadnych chyb projektu,

2.1.16 sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané a dohodnuté skusky materidlov,
konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov,

2.1.17 vyzadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.1.18 sledovanie vedenia stavebnych dennikov v sulade s podmienkami zmlav,

2.1.19 uplatiovanie ndmetov, smerujucich k zhospodarneniu buducej prevadzky (uzivania)
dokoncenej stavby,

2.1.20 hlasenie archeologickych nélezov,

2.1.21 spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonadvani opatreni na odvratenie alebo
na obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalost’ami,

2.1.22 kontrolu postupu prac podl'a ¢asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovi-
telov na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiovanie majet-
kovych sankcii,

2.1.23 kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stave-
nisku,

2.1.24 v priebehu vystavby pripravy podkladov pre zdvere¢né hodnotenie stavby,

2.1.25 pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ucast’ na
konani o odovzdani a prevzati,

2.1.26 kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitel' k odovzdaniu a prevzatiu dokoncene;j
stavby, Gi¢ast’ na kolaudacii

2.1.27 kontrolu odstraiiovania nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych termi-
noch,
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Clanok III.
Sposob plnenia predmetu zmluvy

3.1 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavdzuje dodrziavat' vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi
mandanta odovzdanymi ku ditu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zdpismi a dohodami
zmluvnych stran a vyjadreniami organov Statnej spravy a samospravy.

3.2 Odborné ¢innosti a vSetky ostatné zalezitosti je mandatar povinny zabezpecovat’ s nalezitou
starostlivostou a odbornostou a v stulade so zaujmom mandanta.

3.3 Mandant odovzdd mandatarovi po podpisani zmluvy projektovii dokumentaciu pre
realizaciu stavby.

Clanok IV.
Cas plnenia

4.1 Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim vsetkych
¢innosti, na ktoré sa mandatér zaviazal v €l. IL. tejto zmluvy.

uplného dokoncenia stavby.

4.3 Dalsie terminy odovzdania zmluvnych prac a vykonov st zavislé od uzatvorenej zmluvy o
dielo pre realizéciu stavby.

4.4 Po dobu omeskania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je mandatar v omeskani
so splnenim povinnosti splnit’ predmet zmluvy v dojednanom termine.

Clanok V.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

5.1 Cena inzinierskej ¢innosti
Cena za prace a Cinnosti, dojednané v predmete tejto zmluvy, je cena ur¢end dohodou
zmluvnych stran, v zmysle zdkona €.18/96 Z.z. o cenach, a cena ¢ini:

Stavebny dozor 12 mesiacov x 330 € 3 960,00 € bez DPH
DPH 23 % 910,80 €

Spolu s DPH 4 870,80 € s DPH
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5.2 Narok na odmenu podl’a bodu 5.1 tejto zmluvy, t.j. pravo fakturacie za vykony podla
¢lanku II. tejto zmluvy vznikne mesacne v sume po 330,-- € bez DPH na mesiac po dobu
vystavby 12 mesiacov.

Etapy stavby :

a) IC v realizécii stavebnych prac 330,-- € x 12 mesiacov 3 960,00 € bez DPH

5.3 Splatnost’ faktir bola dohodnut4 do 14 dni odo dita dorucenia faktary.

5.4 Pokial’ v priebehu realizacie stavby dojde k prediZeniu lehoty vystavby alebo k zmene
rozsahu predmetu plnenia a ndkladov stavby, zavizuju sa zmluvné strany upravit’ dodatkom k
tejto zmluve cenu inzinierskej ¢innosti podl'a bodu 5.1 tejto zmluvy.

Clanok VL
Spolupodsobenie a podklady mandanta

6.1 V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom:
6.1.1 mandantovi na vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovaZeni podkladov
dopliujtcich udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy,

6.1.2 oboznami mandatira o pripadnych zmendch existujucich zmluvnych vztahov,
ktoré by mali, resp. mohli mat’ vplyv na riadne plnenie predmetu zmluvy zo strany
mandatara.

6.2 Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbyto¢ného odkladu mandantovi tradné doklady, veci

alebo iny prospech, vsetko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpecovani ¢innosti podla ¢lanku

II. tejto zmluvy od tretej strany /rozhodnutia iradov alebo inych orgénov, hmotné veci, prip.

né /.

Clanok VIIL.
Zavereéné ustanovenia

7.1 Mandant udel'uje mandatarovi, v zmysle § 568 Obchodného zédkonnika ¢.513/91 Zb. plnu
moc pri uskuto¢iiovani tikonov suvisiacich s €l. II. tejto zmluvy, pri zastupovani pred organmi
Statnej spravy, samospravy a pri zastupovani mandanta pri rokovaniach s projektantom a
zhotovitelom stavby v rozsahu predmetu plnenia podla tejto zmluvy. Mandatar bude voci
tretim strandm vystupovat’ ako splnomocneny zastupca mandanta investora/. Ukony takto
uskutoénené zaviazuji mandanta v plnom rozsahu. Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu
plnenia podla ¢lanku IV. tejto zmluvy. V pripade potreby mandant vystavi mandatarovi
osobitné splnomocnenie.
7.2 Za vSetky Skody, ktoré sposobi mandatir priamo mandantovi nedostatoénym plnenim
svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zodpovedd mandatar mandantovi v stlade
S ustanovenim § 375 -386 zakona ¢. 513/1991 Z.z. Obchodny zdkonnik v platnom zneni..
7.3 Mandant je nezastupitelny mandatarom v tychto ¢innostiach :

- rozhodovacia ¢innost’, pre urcenie rozsahu a Standardu stavby,

- uzatvaranie zmlav,

- rozhodnutia o vybere zhotovitel'a diela,

- Statistické vykazovanie,

- zabezpecenie financovania,

- thrady obstaravanych prac, vykonov a sluzieb.
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7.4  Mandant je opravneny :
7.4.1 Sledovat’ postup prac a ich kvalitu.
7.4.2 Zucastnit’ sa preberania prac a vykonov, ktoré zabezpecuje mandatar v jeho
mene. Pokial’ sa nezi¢astni, ma sa za to, ze s konanim mandatara suhlasi. O preberani
préac a vykonov musi byt mandant pisomne upozorneny minimalne 7 dni vopred.
7.5 Pripady, v ktorych ddjde k podstatnym odchylkam, mandatir je povinny oznamit’
mandantovi a ten v primeranej lehote odchylky schvalit’ alebo zaujat’ k nim stanovisko.
7.6 Mandatar je povinny zariadit’ zaleZitosti osobne. Prace a vykony dohodnuté v ¢lanku
II. zmluvy bude za mandatira zabezpeCovat p. Ing. Jan Sidor, ¢.t. 0907 937 407,
mail: sting@aminet.sk - Stavebny inZiniering, s.r.o. Poprad, Hrani¢na ul.¢.5. -
7.7 Zavéazky dohodnuté v tejto zmluve mozu pred ich splnenim zaniknut’:

7.7.1 Vypoved'ou mandanta podla § 574 Obchodného zdkonnika s tym, Ze ak mandant
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravovanych a vykonanych ¢innosti, ktoré
mandant zaplati. O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zépis, ktory bude podkladom pre
zaplatenie alikvotnej ¢asti dohodnutej odplaty.

7.7.2 Vypoved’'ou mandatara podl'a § 575 Obchodného zdkonnika s tym, Ze ak mandatar
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravovanych a vykonanych ¢innosti, ktoré
mandant zaplati. O tom vyhotovia zmluvné strany pisomny zépis, ktory bude podkladom pre
zaplatenie dohodnutej odplaty. Mandatar vSak mandantovi zaplati odstupné vo vyske 20%
odplaty nerealizovanych ¢innosti. Tymto nie je dotknuté pravo mandanta na ndhradu Skody.

7.7.3 Odstapenim mandanta od zmluvy podl'a § 345 alebo 346 Obchodného zakonnika
V pripade porusenia zmluvy mandatarom, kedy narok na odstupné nevznikne. Pravo nahrady
Skody vSak nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa bude povazovat’

7.7.3.1 opakované porusenie zmluvnych povinnosti mandatarom napriek
tomu, Ze na porusenie zmluvnych povinnosti uz aspoil raz pisomne
upozornil na Statutarnej Grovni,

7.7.3.2 prekrocenie pravomoci mandatara nad rozsah dohodnuty v tejto
zmluve,

7.7.3.3 nesplnenie tlohy prijatej kontrolnou poradou stavby a pisomne
potvrdenej zastupcom opravnenym zastupovat’ mandatara na tejto porade.

7.7.4 Dohodu zmluvnych stran pre ocenenie Cinnosti podl'a bodov 7.8.1 a 7.8.2 sa
pouzije metodika sadzobnika.

7.8 Mandatar sa zavdzuje zachovat’ ml¢anlivost’ o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie pri
plneni tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou. V pripade, Zze dojde pocas pripravy a realizacie
stavby k zmene v osobach vykonavajtcich inziniersku ¢innost’, mandatar najneskor do 30 dni
po tejto zmene obdrzi oznamovaciu povinnost’ vratane dorucenia pisomného vyhldsenia
0 zachovani ml¢anlivosti. Ak bude mandant poZadovat’ dodrZat’ osobitny rezim pri zachovani
mlcanlivosti, pri uschovdvani a manipulécii s dokumentaciou stavby, prip. inymi udajmi,
mandatar sa zavizuje ho dodrzat’.



